

CRONOGRAMA

| ETAPAS | DATAS |
|--|-------------------------|
| Publicação do Edital | 01/10/2024 |
| Período de inscrição | 01/10/2024 a 04/11/2024 |
| Publicação de lista de inscritos | 05/11/2024 |
| Período de análise de mérito | 06/11/2024 a 13/11/2024 |
| Publicação dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados | 14/11/2024 |
| Período de interposição de recurso referente à análise de mérito | 22/11/2024 a 25/11/2024 |
| Período para análise de recurso referente à análise do mérito | 22/11/2024 a 25/11/2024 |
| Publicação final de selecionados, suplentes e desclassificados | 26/11/2024 |
| Entrega da documentação dos projetos selecionados e suplentes | 27/11/2024 a 29/11/2024 |
| Habilitação documental dos projetos selecionados e suplentes | 02/12/2024 a 05/12/2024 |
| Publicação da análise documental | 06/12/2024 |
| Período de interposição de recurso referente à análise documental | 09/12/2024 a 11/12/2024 |
| Período para análise de recurso referente à análise documental | 12/12/2024 a 13/12/2024 |
| Publicação e homologação do resultado Final | 16/12/2024 |
| Assinatura do Termo de Execução Cultural | 17/12/2024 a 19/12/2024 |
| Repasse dos recursos aos selecionados | 20/12/2024 |

